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Opinnäytetyökseni suunnittelin avoimet toimitilat kasvavalle rakennusalan 
yritykselle, Nodetec Oy:lle, jonka toiminta perustuu vuorovaikutteisuudelle ja 
yhteisölliselle työskentelylle. Työni esittelee sisustussuunnitelman, joka on tehty 
pienellä budjetilla asiakaslähtöisesti. Pyrin myös kuvailemaan projektin etene-
mistä vaiheittain.
Opinnäytetyöni oli konkreettinen suunnitteluprosessi, joka ajoittui tammikuun 
alusta huhtikuuhun 2018. Työn taustoittamiseksi haastattelin työntekijöitä sekä 
havainnoin ja dokumentoin uusia tiloja. Prosessin olennaisena osana olivat pro-
jektinhallinta ja läpivienti sekä vastaaminen muotoiluhaasteisiin.
Työssäni esitän ideaalin suunnitelman visualisoinnein sekä toteutuksen valoku-
vin. Lopussa pohdin projektin onnistumista.
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3In this thesis, I designed a new open-plan office for a growing construction 
consulting company Nodetec Oy. Its action is based on an interactivity between 
employees and community-led approach. In this project, I present a custo-
mer-oriented interior decoration plan with a limited budget. My aim was to 
illustrate stages of this project.
My thesis was a design process, which took place from January to April 2018. 
The research was based on the interviews of the employees, as well as obser-
vation and documentation of the new office space. In this process, the project 
management and realisation had a major role along with responding designing 
challenges.
I present an ideal plan with visualisations, and the real actualization with pho-
tos. In the end of my thesis, I discuss the results.
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Opinnäytetyöni on prosessin kuvaus työympäristön si-
sustussuunnitelmasta ja kokonaisvaltaisesta toteutukses-
ta. Tavoitteena oli suunnitella toimitilat, joissa yhdistyvät 
tehokkaasti työskentely-, virkistys- ja neuvottelutilat. Tar-
koituksena oli saada huhtikuuhun mennessä uudet tilat 
muuttovalmiiksi. Opinnäytetyöni merkitys asiakkaalle oli 
lisätä viihtyisyyttä ja työmotivaatiota rennossa, vuorovai-
kutusta lisäävässä ympäristössä. 
Opinnäytetyön merkitys itselleni on suuri. Projektin läpi-
vienti kolmessa kuukaudessa kirjoitustyön ohessa oli ko-
konaisuutena laaja ja vaati paljon työtä ja aikaa. Halusin 
tarttua haasteeseen, koska oikea toteutettava projekti toi 
motivaatiota. Haasteena olivat asiakasyrityksen työnte-
kijöiden toiveet ja vaatimukset, jotka minun tuli sovittaa 
yhteen omien ammatillisten näkemysteni kanssa.
Toimitilasuunnittelu on sisustusarkkitehdeille aiheena 
ajankohtainen. Jokainen työympäristö on henkilöstöltään 
ja toimintatavoiltaan erilainen. Näin ollen hyvä suunnitel-
ma vaatii perehtymistä yritykseen. Tavoitteenani oli ke-
hittyä alalla ja saada runsaasti uutta tietämystä aihepiiriin 
liittyen. 
Opinnäytetyössäni avaan roolini vastavalmistuvana si-
sustusarkkitehtina toimitilasuunnittelussa. Työni näyttää 
miten saada tilasta viihtyisä, kun vapaata suunnittelua 
rajoittavia tekijöitä on paljon. Tässä tapauksessa niitä oli 
nopea aikataulu, pienehkö budjetti sekä osittain valmiiksi 
määritetyt kalusteet. Työssäni esittelen myös tilan ilmee-
seen vaikuttavat osa-alueet, mihin kalustevalinnoissa 
tulisi panostaa ja miten niissä voisi säästää. Suunnittele-
mani graafisen ilmeen oli tarkoitus tukea kokonaisuutta ja 























8Opinnäytetyöni asiakas ja toimeksiantaja oli No-
detec Oy, tuore rakennuskonsultaatioyritys. No-
detec tarjoaa suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita 
kaiken kokoisiin rakennushankkeisiin. Palveluihin 
kuuluu muun muassa rakennustekniset selvitykset 
ja kartoitukset, sekä asiantuntijalausunnot. 
Toimeksiannon sain joulukuussa 2017. Nopeasti 
kasvavalle yritykselle tuli suunnitella uudet tilat 14 
henkilölle. Yrityksen oli tarkoitus muuttaa huhti-
kuussa vuokralle uusiin tiloihin.
Nodetec perustettiin vuosi sitten kolmen henkilön 
yhteistyöllä. Syksyllä he saivat kaksi jäsentä lisää, 
minkä jälkeen muodostui viiden henkilön omistama 
yritys. Ensimmäinen varsinainen työntekijä liittyi 
joukkoon helmikuussa 2018. (Mero, 2018.)
Yrityksen toiminta-alue on tällä hetkellä koko Suo-
mi ja sen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa 
arkkitehdit, sekä talotekniikka-, akustiikka- ja palo-




Työ on toimistotyötä; kaikki tekevät näyttöpääte-
työtä kahdella koneella ja pääasiassa suunnittelua 
tietomallintamalla. Lisäksi tehdään laskutusta, so-
pimusten laadintaa ja rakennuttamista. Pääasiassa 
työt tehdään toimistolla, mutta satunnaisia etätyö-
päiviä tulee 1-10 kuukaudessa.
Palavereita pidetään toimiston sisäisesti päivittäin, 
yleensä kahvitauon yhteydessä. Asiakaspalavereja 
on toistaiseksi harvemmin, 2-4 kuukaudessa. Sen 
sijaan työntekijät käyvät usein asiakkaan luona, 2-6 
kertaa viikossa. 
Arvoja yritys ei ollut varsinaisesti vielä määritellyt, 
mutta niistä tärkeimmiksi nousevat luotettavuus, 
tuoreus ja laatu (Vaarsalo, 2018).







LAATU 2 Kuviot, yritysesittely
9Sekä Nodetecin vanhat, että uudet toimitilat sijaitsevat Helsingin 
Käpylässä. Sijainti on hyvä, tunnettu ja näkyvällä paikalla Mäkelän-
kadun ja Koskelantien risteyksessä. Hiekkakivellä päällystetty talo 
on Helmer Stenroosin suunnittelemaa 1980-luvun arkkitehtuuria. Se 
on rakennettu alun perin Amer-yhtymän pääkonttoriksi, mikä näkyy 
laadukkaina materiaaleina, toimivina tiloina sekä persoonallisena 
ilmeenä. Rakennuksen sisätiloissa on selkeät ja yhtenevät linjat, 
mikä näkyy muun muassa puisissa ovissa ja suurissa alumiinikar-
meilla kehystetyissä ikkunapinnoissa. Kiinteistössä on sekä huone- 
että avotilaa neljässä kerroksessa. Toimintaa tukevat lähiympäris-













Toimitilojen sijoittuminen rakennukseen 1:1000
3 Amerin talo, Cushman & Wakefield
4 Amerin talo, Cushman & Wakefield 5 Kartta, Helsingin karttapalvelu
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Neuvottelutila
Rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsee Nodetecin aikai-
sempi, 39 m² kokoinen toimisto. Tiloihin muutettiin vuosi sitten, 
kun yritys perustettiin.
Työpaikalla ei ole hierarkiaa työntekijöiden välillä, vaan kaikki 
ovat aina työskennelleet samassa tilassa. Kyseinen käytäntö 
sopii yrityksen toimintatapoihin. Kaikki tekevät omaa työtään, 
mutta työpisteiden välillä liikutaan paljon, kun työntekijät vaih-
tavat ajatuksia ja neuvovat toisiaan.
Kokonsa puolesta alkuperäinen tila oli kuitenkin liian pieni, 
etenkin kasvavalle yritykselle. Neuvottelutila, viiden ihmisen 
työpisteet ja säilytyskalusteet olivat kaikki samassa tilassa, 
mikä teki yleisilmeestä ahtaan ja sekavan. Myös tavaraa ja 
papereita oli paljon ja niitä säilytettiin usein pöydillä, vaikka 
säilytyskalusteita oli runsaasti.
Lähes kaikki kalusteet Sotkan työtuoleja lukuun ottamatta 
olivat Ikeasta. Koska budjetti oli rajallinen, asiakas toivoi, että 
työpöytiä, säilytyskalusteita, sermejä ja pöytälamppuja hyö-
dynnettäisiin myös uudessa tilassa, ja tilattaisi uusille työnteki-






Toimin projektissa sisustussuunnittelijana. Suun-
nittelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä asiak-
kaan kanssa, jolloin suunnittelutyötäni ohjasivat 
olennaisesti tulevien käyttäjien tarpeet, toiveet 
ja vaatimukset. Tiukassa aikataulussa tehty 
kokonaisuus sisältää yrityksen toimintatapoja 
tukevan tilasuunnitelman. Tiloihin ostettiin uutta ja 
hyödynnettiin vanhaa mahdollisuuksien mukaan. 
Tarkoitukseni oli saada toimitiloista viihtyisät ja 
persoonalliset edullisesti. Nodetecin työyhteisö on 
rento, minkä tuli näkyä tiloissa.
Astuttaessa sisään organisaatioon näkee heti, 
onko tunnelma vapautunut, energinen ja iloinen 
vai etäinen ja kylmän kliininen. Usein saatetaan 
kuvitella yrityksen arvokkuuden nousevan, kun 
kaikki on virallista ja vakavaa. Tosiasiassa tär-
keitä ovat kuitenkin kodikkuus, mutkattomuus, 
epämuodollisuus, sympaattisuus ja aitous. (Tuki-
ainen, 2012.)
Tilojen oli tarkoitus edistää vuorovaikutusta 
sekä työhyvinvointia. Ilo tulla töihin on tärkeää. 
Hyvin suunnitellut tilat saavat ihmiset voimaan 
paremmin sekä työskentelemään tehokkaammin. 
Oikeanlainen työympäristö luo positiivisen fiilik-
sen työntekijöille. Myös ergonomisilla ratkaisuilla, 
kuten kalusteiden sijoittelulla, akustiikalla, sekä 






“EI VAIN PAKOLLINEN 
TYÖSKENTELYPAIKKA”





”MUTTA SAA KÄYTTÄÄ VÄRIÄ”
Työpäivät ovat pitkiä, joten pienilläkin tauoilla on 
suuri merkitys työtehon parantumiselle. Tiloihin 
tarvittiin viihtyisiä kohtaamispaikkoja, missä voi 
pitää pieniä palavereja ja kahvitaukoja. Erityisesti 
näissä tunnelman oli tarkoitus olla leppoisa eikä 
liian vakava. Tehtäväni oli perehtyä aiheeseen ja 
pohtia, miten voisi luoda tilan, jossa on tehokas 
ja hyvä työskennellä, helppo kokoontua neuvot-
telemaan ja tapaamaan asiakkaita, mutta myös 
miellyttävä viettää vapaa-aikaa. 
Työni tavoitteena oli luoda asiakasta miellyttävä 
toiminnallinen tuotos. Minun tuli ratkaista muo-
toilullisia ongelmia sekä kuvailla ja analysoida 





Nodetec on yrityksenä uusi, ja brändin ilmettä 
haetaan vielä. Nodetecilla on ollut käytössä verk-
kokuvio, mitä on nähtävissä muun muassa heidän 
Facebook-sivuillaan. Nettisivuilla ja esitteessä on 
kuvia rakenteista ja tietomallinnuksesta. 
Tehtäväni oli suunnitella tiloihin yritykselle sopivia 
visuaalisia elementtejä. Näitä ovat muun muas-
sa toimistojen lasiseinissä käytetyt teippaukset. 
Graafinen materiaali minun tuli toteuttaa selkeäksi 
ja yhtenäiseksi sisustuksen kanssa.
Graafinen suunnittelija oli päättänyt yritykselle 
kaksi väriä, vaaleansinisen ja keltaisen, joita mi-
nun tuli käyttää materiaaleissa. Minun piti hyödyn-
tää jo olemassa olevia logoa ja fonttia, koska niitä 
ei haluttu tässä vaiheessa vaihtaa.
Yhteistyötä tehtiin pohjoismaiden johtavan paino-
talon, Hansaprint Oy:n kanssa, joka toteutti suun-

















Opinnäytetyöni oli konkreettinen suunnitteluprosessi. Asiak-
kaan toiveena oli avokonttori. Muotoiluhaasteenani oli suun-
nitella työskentelyyn, palaveeraamiseen sekä vapaa-ajan 
oleskeluun sopivat tilat tinkimättä viihtyisyydestä ja työrau-
hasta. Koska yrityksen tulevaisuudennäkymät ovat kasvavat, 
myös muuntojoustavuus tuli ottaa huomioon sijoittelussa.
Ratkaistavana haasteena oli, kuinka toteuttaa tämä pienellä 
budjetilla. Budjetti oli matalampi, kuin mitä toimivan ja visu-
aalisesti esteettisen tilan investointiin tulisi käyttää. Itselleni 
näin myös omana haasteena toteuttaa esteettiset ja toimivat 
tilat valmiiksi asetetuille rajoituksille, joita olivat muun muas-
sa työskentelyyn ja säilytykseen tarkoitetut valmiit kalusteet. 
Korkeussäädettävät sähköpöydät olivat mielestäni toimivat, 
koska ne mahdollistavat myös seisomatyöskentelyn, mutta 
itseäni mietitytti, miten asiakkaan haluamat matalahkot pöy-
täsermit takaisivat tarvittavan työrauhan avokonttorissa. 
Avokonttoreissa on tärkeää olla erillinen tila, missä voi kes-
kustella ilman häiriötekijöitä. Havainnekuvan neuvottelutilan 
pinnat on verhoiltu akustoivalla tapetilla.
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Uusia tv- ja säilytyskalusteita neuvottelutilaan ei han-
kittu tai teetetty, kun olemassa olevia Ikean hyllyjä 
pystyi hyvin käyttämään ja näin säästämään rahaa. 
Nodetec, kuten mikä tahansa yritys, haluaa näyttäy-
tyä laatua ja tuoreutta arvostavana yrityksenä. Tässä 
kohtaa pohdin, kuinka saan vanhoja kalusteita käyt-
tämällä tiloista yrityksen arvoja tukevat. 
Ideaalissa tilanteessa säilytys tapahtuisi takaseinäl-
le asennetuissa umpinaisissa säilytyskalusteissa. 
Tavarat olisivat siististi piilossa. Neuvottelutilaa 
rajaisivat akustoivat seinäkkeet. Myös pöydän yllä 
roikkuvat suuret valaisimet olisivat akustoivat. 
Opinnäytetyössäni halusin luoda kokonaisuuden, 
mihin olisin täysin tyytyväinen. Asiakkaalle taas 
tärkeää oli saada tilat käyttöön mahdollisimman 
nopeasti ja edullisesti. Tässä projektissa yritin tehdä 
niistä osa-alueista mahdollisimman hyvät, joihin pys-









Tutkimusmenetelmänä käytin avointa ryhmä-
keskustelua, havainnointia, dokumentointia ja 
3D-mallinnusta. Kävin sähköpostikeskustelua 
tilan suurista linjoista yrityksen toimitusjohtaja 
Valtteri Vaarsalon kanssa ja graafisesta il-
meestä ja sisustuksesta työntekijä Anna-Kaisa 
Meron kanssa. Lisäksi kävin paikan päällä toi-
mistolla palavereissa yrityksen työntekijöiden 
kanssa. Vapaamuotoiset ryhmäkeskustelun 
muodossa olevat haastattelut auttoivat jäsen-
tämään mielipiteet ja tarpeet. Ymmärtämällä 
käyttäjien toimintatapoja pystyin suunnit-







Uusien tilojen havainnointi ja dokumentointi 
muistiinpanoin ja valokuvin auttoi itseäni hah-
mottamaan sekä kartoittamaan muun muassa 
valaistuksen ja akustoinnin tarvetta. Iltaisin 
tila oli pimeä, päivällä taas luonnonvaloa oli 
enemmän suurien ikkunapintojen ansiosta. 
Tilan jälkikaiku oli melko lyhyt, mikä taas hel-
potti suuresti akustiikkasuunnittelua. Paikan 
päällä tehdyt tarkistusmittaukset ratkaisivat 
epäselvyyksiä. Suunniteltavan tilan koko-
naisvaltainen 3D-mallinnus Archicadilla auttoi 
asiakasta ja itseäni hahmottamaan tilan kokoa 
ja siihen tehtäviä tilaratkaisuja.
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BENCHMARKING3.3
Oheisissa kuvissa on oleskelutila, keittiö, neuvotteluhuone 
ja eteisaula, joissa tapahtuu erilaisia toimintoja. Pyrin myös 
omassa työssäni luomaan ympäristön, joka soveltuu erityyp-
pisille ja -pituisille tilanteille ja kohtaamisille. 
Kuvan 9 oleskelutila on avoin ja siinä on runsaasti vapaata 
tilaa. Suuret ikkunapinnat ja vinoissa linjoissa kulkevat pitkät 
valaisimet toimivat tilassa hyvin. Ihmiset loikoilevat säkkituo-
leilla ja kokolattiamatto näyttää mukavalta, eikä tila vaikuta 
liian ylisuunnitellulta. Halusin tuoda myös omaan suunnitel-
maani samanlaista rentoa fiilistä. 
Suunnittelemissani tiloissa oli lähtökohtaisesti runsaasti puu-
ta. Nodetecin yritysesittely, nettisivut ja graafinen materiaali 
olivat pääasiassa mustavalkoisia. Saamani briefin pohjalta 
näin suunnittelijana materiaalien ja sävyjen kontrastien 
merkityksen tiloissa olennaisena. Musta on värinä rohkea ja 
symboloi älykkyyttä, tietoa ja auktoriteettia antaen asiantun-
tevan vaikutelman yrityksestä (Värien psykologiaa, 2018).
Kuvista 10 ja 11 näkyy, kuinka tummat pinnat ja puu toimivat 
hyvin yhdessä luoden modernin, jännittävän ja mielenkiin-
toisen tunnelman. Kuvan 11 neuvotteluhuoneen mustat 
ulkopinnat, lasi ja valkoinen sisäosa näyttävät raikkaalta 
yhdessä.
 
Ensivaikutelma tilasta syntyy eteisessä. Kuvan 12 lähes 
täysin musta aula näyttäytyy vierailijalle intensiivisenä ja 
vaikuttavana. Ajattelin tumman ympäristön toimivan myös 
suunnittelemani toimiston eteistiloissa, koska siellä ei yleen-
sä vietetä pitkiä aikoja. 
9 9gag office, Archdaily
11 9gag office, Archdaily
10 Hillam office, Archdaily
12 Hillam office, Archdaily
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Projekti on kertaluonteinen työ, joka tehdään tuotteen, 
palvelun tai tuloksen aikaansaamiseksi. Onnistuneella pro-
jektilla on aina alku ja loppu. Projektin elinkaarella voidaan 
tunnistaa projektista toiseen toistuvia päävaiheita, jotka ovat 
aloitus, suunnittelu, toteutus ja lopetus. Onnistuneessa pro-
jektinhallinnassa projekti voidaan päättää suunnitellun sisäl-
töisenä ja laatuisena, aikataulun sekä budjetin mukaisesti. 
(Projekti-instituutti.)
Projektinhallinnan ensimmäiset vaiheet ovat aloittaminen, 
määrittely ja suunnittelu, jolloin määritellään sisältö, budjetti 
ja aikataulu. Seuraava vaihe on käynnistäminen ja toteutus, 
jolloin jaetaan tehtävät ja vastuualueet. Tämän jälkeen tulee 
seuranta ja hallinta, tärkeää on pitää kaikki osapuolet ajan 
tasalla. Viimeinen vaihe on lopettaminen ja palaute, jolloin 
arvioidaan projektin onnistumista ja mitä projektista opittiin. 
(Palmgren, 2016.)
Toimitilasuunnittelussa paras mahdollinen toimintaympäristö 
saavutetaan toimintaa ja työntekijää tukevilla ratkaisuilla. 
Projektin aloitusvaiheessa asiakkaan tarpeet on tärkeä ym-
märtää, mikä auttaa suunnitteluprojektin hallinnassa. Lisäksi 
tulee kartoittaa asioiden nykytila sekä projektin tarpeet ja 
toiveet. (Martela, 2018.)
Alussa oli tärkeää selventää suunnittelijan ja tilaajan työn-
jako, jotta vältytään epäselvyyksiltä. Suunnittelija huolehtii 
suunnittelemiensa ratkaisujen kestävyydestä, toiminnallisuu-
desta ja toteutettavuudesta. Suunnittelun tilaajan vastuulla 
on lähtötietojen hankkiminen, suunnitteluryhmän kokoami-
nen, muiden suunnittelualojen suunnitelmien hankkiminen, 
sekä toimeksiannon ulkopuolelle rajattu suunnittelutyö. (RT 
10-11192.)
Oma projektini oli aluksi toimeksianto selkeällä briefillä. Oh-
jeistus kuitenkin muuttui projektin edetessä, minkä vuoksi 
projekti ei ollut enää täysin suoraviivainen suunnittelutyö. 
Joitakin asioita muutettiin jälkikäteen ja jopa yllättäen. Suun-
nittelua tehtiin myös osa-alue kerrallaan. Tähtäimessä oli 
valmiit tilat huhtikuun lopulla, jolloin oli määrä viettää uuden 
toimiston tupaantuliaisia. Tämä toimi myös projektin lopetuk-


























LÄHTÖTILANNE4.2 SUUNNITTELUN ALOITUSPALAVERI 11.12.Projektin onnistumiseen tarvitaan selkeä toimeksianto. Sain toimeksiannon joulukuussa 2017. En-simmäisessä tapaamisessa keskustelimme asiakkaan kanssa tavoitteista ja työntekijöiden toiveista. Asiakkaan toiveena oli moderni, viihtyisä, yhteisöllistä työskentelyä tukeva toimitila. 
Riittävät lähtötiedot olivat suunnitteluprosessin kannalta tärkeitä. Asiakas lähetti minulle pohjapiirus-
tuksen suunniteltavista tiloista, jotta pystyin sen pohjalta luomaan 3D-mallin ja ideoimaan ratkaisuja. 
Uudet vuokrattavat toimitilat sijaitsevat rakennuksen neljännessä, ylimmässä kerroksessa. 148 m² 
kokoisen tilan alkuperäinen käyttötarkoitus on toimisto, mutta se on ollut käyttämättömänä. Tilan kaksi 
toimistoa haluttiin yhdistää purkamalla väliseinä.
Alkuvaiheessa oli tärkeää kartoittaa myös aikataulu sekä budjetti, jotta suunnittelijana pystyin arvioi-
maan muutoksen tason tiloissa. Budjetti oli noin 20 000 e, mistä syystä tiloihin ei ollut tarkoitus saada 
kokonaisvaltaista muutosta aikaan. Selvisi, etten kaikkeen pystyisi tässä suunnitelmassa vaikutta-
maan, vaikka haluaisinkin. Aikataulu oli myös kiireinen. Suunnittelutyö tuli aloittaa tammikuun alussa 






















”ETEISEEN ‘KIVA TULLA TALOON’ 
-FIILIS, FIRMAN ILME NÄKYVIIN ESIM. 
LOGOLLA.”
”KOKOUSPÖYTÄ NOIN 











”KATTOIKKUNAN ALLE ISO VIHERKASVI? 
-VIHERKASVEJA MUUTENKIN.”
































Uusien toimitilojen pinta-ala on 148 m². Eteisessä sijaitsevan vanhan wc:n 
viereen tarvittiin uusi wc. Wc:n seinän taakse tuli rakentaa keittiö. Työskente-
lyyn haluttiin avoimet tilat ja kiinteät, kahden koneen työpisteet 14 henkilölle. 
Yksityisiä puheluita varten tarvittiin hiljainen huone ja tekniikalle serveri. Lisäksi 
toivottiin tiloja rentoa neuvottelua ja virkistystoimintaa varten. 
Näytän tilaohjelmassa myös mahdollisesti vuoden päästä vuokrattavan huo-
neen, koska se havainnollistaa työskentelyyn tarkoitetun alueen kasvun.
Havainnekuva, neuvottelutila
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Toimisto Takka Louis Poulsenin valaisin
Eteinen Näkymä toimistoon Kylpyhuone
Tilan pitkät ulkoseinät pohjoiseen ja etelään päin 
ovat lähes kauttaaltaan ikkunapintaa. Toisella sei-
nustalla puitteet ovat alumiiniset, toisella tummaa 
puuta. Tilan päädyssä on kattoikkuna. Toisella sei-
nustalla on leveä ikkunalauta koko tilan pituudelta.
Valkoiset seinät haluttiin käsitellä esimerkiksi maa-
laamalla, mutta olemassa olevat ikkunat ja ikkunan-
puitteet piti säilyttää. Myös toimiston suuri takka tuli 
säästää kotoisan tunnelman luomiseksi.
Eteisen suuri peilikaappi piti säilyttää työntekijöiden 
vaatteita varten. Vanha kylpyhuone haluttiin mo-
dernisoida, mutta laatat tuli jättää alle. Wc-istuin, 
suihkuseinä ja vanhan allaskaapiston etupaneeli 
tuli uusia, mutta vaalea marmoritaso säilyttää. 
UUDET TILAT4.4
Kattoikkuna
Suunniteltavan kohteen havainnointi ja dokumentointi 
paikan päällä oli tärkeää, jotta pystyin muodostamaan 
kokonaiskäsityksen tilasta. Kävimme palaverin jälkeen 
yhdessä asiakkaan kanssa tarkastelemassa tiloja. Uusi 
toimisto oli asiakkaalle ennestään tuttu, mikä oli hyvä, 
sillä minulle näytettiin selkeästi heti säilytettäviä sekä 
muutoksen tarpeessa olevia asioita. Otin joulukuussa 
ensimmäisellä käynnillä runsaasti kuvia, vaikka oli jo 
myöhäinen iltapäivä ja pimeää. Näin mieleeni muistui 
myöhemmässä vaiheessa mitä oli missäkin.Purettava väliseinä ja toimistokaapit
Huomioni kiinnittyi kellertävään ja hämärään valais-
tukseen. Tiloihin tarvittiin eri tarkoituksiin sopivat 
uudet valaisimet. Olemassa olevat Louis Poulsenin 
valaisimet haluttiin säästää. Palaneisiin kattolamp-
puihin piti vaihtaa uudet tilalle.
Tiloissa on käytetty materiaalina puuta lattiassa, 
ovissa ja kasettikaton vinoissa paneeleissa. Katto 
tuli säilyttää alkuperäisenä, mutta tammiparketin 
harmahtava pinnoite haluttiin käsitellä uudestaan. 
Jotta tilasta saataisiin avokonttori, keskellä oleva 
väliseinä haluttiin purkaa lasiotsaa myöten. Puret-




Ensimmäisen tapaamisen pohjalta mietin pohjaratkaisuja ja tilan suu-
ria linjoja, koska seinien purku oli ensimmäinen vaihe. Koska projekti 
toteutettiin asiakaslähtöisesti, olimme sopineet seuraavan suunnittelu-
palaverin tammikuulle. 
SUUNNITTELUPALAVERI 16.1. 
Työtilan suunnittelu aloitetaan laatimalla vaihtoehtoisia kalustus-
suunnitelmia.Tapaamisessa esittelin toimeksiantajayritykselleni kaksi 
vaihtoehtoa. Eroavaisuuksia oli muun muassa keittiön malli, sekä 
neuvottelutilan ja spontaaneihin keskusteluhetkiin ja oleskeluun so-
pivan loungen paikka. Vaihtoehdossa A olin sijoittanut loungen takan 
eteen ja vaihtoehdossa B kattoikkunan alle. Asiakkaan mielestä takka 
oli kattoikkunaa tärkeämpi, joten lounge pidettiin takan edessä. Vaih-
toehdossa A keittiö oli asiakkaan alkuperäisen ehdotuksen mukainen, 
vaihtoehdossa B ehdotin suoraa keittiötä, joka valittiin. Neuvottelutilaa 




































Työpisteiden lukumäärä ja suuri koko määrittävät kalustusjärjestystä. 
Jokaisella työtuolilla tulee olla metrin pyörähdystila ja työpisteille on 
päästävä esteettömästi. Toimiva työtila on yleispätevä ja joustava, 
sekä helposti vaihtuviin toimintoihin muunneltava. (RT 95-11153.) Olin 
sijoittanut mahdollisimman monet työpisteet ja neuvottelutilan suurien 
ikkunoiden viereen, jotta saadaan näkymä ulos ja luonnonvaloa (Hon-
gisto, Hyrkkänen, Keränen, Koskela, Nenonen, Rasila & Sandberg, 
2012, 38).
Kokouspöytä haluttiin aluksi 10 hengelle. Pöytä olisi suuri ja veisi 
paljon tilaa, joten ehdotin pieniä siirreltäviä pöytiä. Leveää ja tukevaa 
ikkunalautaa voisi hyvin hyödyntää istuimena. Asiakas halusi ison yh-
tenäisen pöydän, mutta kahdeksalle henkilölle mitoitettu riittäisi. Tuo-
leja voi tarvittaessa kerätä lisää pöydän ympärille. Työntekijät katsovat 
kokouksissa lähes kaiken suurelta näytöltä, joten pöydän yhteyteen 
sijoitettiin olemassa oleva televisio.
Tila on melko ahdas, joten kiinteitä tilanjakajia ei haluttu. Toimistosta 
toivottiin mahdollisimman avaraa. Ehdotin siirreltäviä akustoivia tilan-
































































-suuri hiljainen huone, lasiboksi





-hiljainen huone reunalla, esim lasiboksi




-sisällä esim. jakkara ja pieni pöytä
-serverikaappi sisällä






























































-suuri hiljainen huo , lasiboksi
-sisällä e m pöytä ja ari tuolia,
-serverikaappi sisällä
-kattoikkuna rajattu muk an
-sisällä kasveja
vaihtoehto 2
-hiljainen huo  reunalla, sim siboksi
-sisällä e m. jakkara j  pieni pöytä
-serverikaappi sisällä
vaihtoehto 1
-hiljainen huo  keskellä
-sisällä e m. jakkara j  pieni pöytä
-serverikaappi sisällä
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SUUNNITTELUPALAVERI 26.1. 
Seuraavaksi pohdimme yhdessä asiakkaan kan a t rkemmin hiljaisen huoneen ja serverin paik-
kaa, koska tässä vaiheessa haluttiin kokeilla, toimisiko serveri hiljaisen huoneen sisällä. Esitin eri 
vaihtoehtoja. Selvää oli, että nämä sijoitettaisiin ikkunattomalle takaseinälle. Suunnittelun aloitus-
palaverissa asiakas oli sanonut, ettei hiljaiselle huoneelle ole suurempaa tarvetta: vain pieni koppi 
riittäisi. Tästä syystä vaihtoehtojen A ja B hiljainen huone on melko pieni. 
Avokonttorissa kuitenkin tulisi työskentelemään parhaillaan 14 henkilöä, jolloin yksityisyyttä ei 
tiloissa juurikaan olisi. Hiljaisen kopin tilalle päädyttiin tästä syystä rakentamaan hiljainen neuvotte-
lutila, missä voisi puhua puhelimessa ja pitää rauhassa yksityisempiä palavereita. C-vaihtoehdos-
sa jätin kattoikkunan suuremman hiljaisen huoneen sisälle. 
Sijoitin takaseinälle säilytyskalusteiksi uusissa tiloissa valmiiksi olevat suuret mustat toimistokaapit. 
Vaihtoehdossa A kokeilin myös isompaa sohvaryhmää loungeen, mutta päädyimme erillisiin noja-





















Lopulta hiljainen huone päätyi vasemmalle seinustalle, vaihtoehdon F mukaisesti. Ikkunalauta 
hyödynnettiin neuvottelutilan tavoin. Avoimuuden ja tilantunnun vuoksi hiljaiseen neuvotteluhuo-
neeseen tulivat lasiseinät. 
Serveriksi riitti muiden säilytyskalusteiden kanssa yhtenevä musta toimistokaappi.
Olin mitoittanut uuden wc:n minimimittoihin, jottei se veisi liikaa tilaa keittiöltä. Suorakaiteen muo-
toisen wc:n tulee olla kooltaan vähintään 900 mm x 1500 mm tai neliön muotoisen 1200 mm x 
1200 mm (RT 94-10969). Aluksi wc oli suorakaiteen muotoinen, kuten vaihtoehdossa D. Näin keit-
tiön ja pilarin välissä olisi runsaasti tilaa. Wc muutettiin neliön muotoiseksi, kuten vaihtoehdossa E, 
jotta vierailijoille tarkoitetulle naulakolle jäisi eteisessä hyvin tilaa. 
Asiakas toivoi tässä vaiheessa myös baaritasoa seinän ja pilarin väliin, mutta siitä luovuttiin. Lo-
pulta wc:n sisään jätettiin pieni ikkuna, vaihtoehdon F mukaisesti, jotta seinä saatiin tehtyä karmin 
kohdalle. Keittiön tason ja pilarin väli pieneni, mutta siihen jäi helposti kuljettava väli ja kaappien 





























































-suuri hiljainen huone, lasiboksi





-hiljainen huone reunalla, esim lasiboksi




-sisällä esim. jakkara ja pieni pöytä
-serverikaappi sisällä
-suurin tila takan edellä, mahtuu isompikin sohvakalusto
E FD
26
Eteisestä päästään suoraan wc-tiloihin. Seinän takana on pieni keittiö eväiden lämmittämiselle ja 
kahvin keitolle. 
Avoin tila on jaettu kahteen eri toiminnoille tarkoitettuun alueeseen. Oikealla puolella on työskentelyn 
alue ja vasemmalla rennompaan oleskeluun tarkoitettu alue.
Työpisteiden välillä liikutaan runsaasti, auttamassa muita. Työskentelypisteet ovat kuuden ja neljän 
hengen ryhmissä. Näin pohjajärjestely tukee hyvää vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Pyrin saa-
maan eteisestä suoran näkymän tilan perälle asti ilman, että työpisteet ovat edessä, koska pitkät 
näkyvyydet luovat väljyyden tuntua. 
Samalla puolella sijaitsee myös lähes seinän levyinen takka, joten myös lounge tuntui luontevimmal-
ta sijoittaa oikealle puolelle. Loungeen voi siirtyä hetkeksi lepuuttamaan silmiään koneen ruudun tui-
jottamisesta. Tila soveltuu myös illanviettoon, joten takan viereiseen kulmaan sijoitettiin viinikaappi. 
Pyöreä matto rajaa loungen omaksi alueekseen. Samalla seinustalla sijaitsee myös parveke etelään 
päin.
Vasemmalla puolella, keittiön yhteydessä sijaitsee neuvottelutila. Neuvottelutilan ei ole tarkoitus olla 
vain virallinen kokoustila, vaan leppoisa tila, missä työntekijät voivat viettää kahvitaukojaan ja syödä 
eväitä. Olemassa olevat avohyllyt rajaavat tilaa, joka toimii näin myös kirjastona. Koko vasemman 
puolen lattiaa peittää kokolattiamatto.
Neuvottelutilan taakse jätettiin tila kahdelle pöydälle mahdollisia kesätyöntekijöitä varten. Nämä pöy-
dät eivät kuitenkaan ole käytössä vielä. Samalle seinustalle rakennettiin myös hiljainen huone. Taka-










































TILOJEN TOIMINNOT PALVELEVAT 
ASIAKKAAN TARPEITA PARHAITEN. 
UUSISSA TILOISSA LIIKKUMINEN ON 
ESTEETÖNTÄ JA JOKA PUOLELTA 
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1 Kuivauskaappi, kiiltävä valkoinen





7 Astianpesukone, integroitu, kiiltävä valkoinen
8 Mikro, integroitu, musta
9 Jääkaappipakastin, kiiltävä valkoinen
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1 Kuivauskaappi, kiiltävä valkoinen





7 Astianpesukone, integroitu, kiiltävä valkoinen
8 Mikro, integroitu, musta
9 Jääkaappipakastin, kiiltävä valkoinen














Tammikuun lopulla suunnittelin myös tulevan keittiön, koska toimituk-
sessa saattaisi kestää. Työntekijät syövät ravintoloissa lähialueilla, joten 
keittiö sai olla pieni. Eväitä varten tarvittiin jääkaappipakastin, mikro, 
astianpesukone ja tiskiallas. Aluksi keittiöön mietittiin myös integroitua 
viinikaappia, mutta tilan vuoksi se päätettiin hankkia myöhemmin erilli-
senä loungeen.
Keittiön runko ja kaapistot ovat kiiltävän valkoista mikrolaminaattia. 
Työtasona on mattamusta Ecolam-laminaattitaso. Jääkaappipakastin, 
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1 Kuivauskaappi, kiiltävä valkoinen





7 Astianpesukone, integroitu, kiiltävä valkoinen
8 Mikro, integroitu, musta
9 Jääkaappipakastin, kiiltävä valkoinen
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Rakennustyöt alkoivat helmikuun alussa väliseinien purkamisella. 
Nodetecilla oli käytössään oma urakoitsija, joka suoritti rakennus-
työt. Laadin mittapiirustukset purettavista ja uusista väliseinistä.
Projektin toteutusvaiheessa tyypillisiä ovat yllättävät muuttujat, 
joihin suunnittelijan täytyy pystyä reagoimaan nopeasti. Säännöl-
liset työmaakäynnit ovat tärkeitä, jotta pysyy ajan tasalla.      
TYÖMAAKÄYNTI 6.2. 
Tila vaikutti aiempaa avarammalta ja tuleva toimisto hahmottui 
paremmin. Huomasin heti pienen ongelman, seinän purku oli 
vaurioittanut keittiön ikkunalautaa, joten se oli jouduttu pur-
kamaan. Ikkunalauta oli alun perin tarkoitus säästää ja olin 
mitoittanut keittiön sopimaan ikkunalaudalliseen tilaan. Eräällä 
työntekijällä oli ollut toiveena tee/kahvihylly, joten tyhjäksi jää-
neen kulman voisi mahdollisesti hyödyntää avohyllyillä. Avohyllyt 
toisivat toimiston keittiöön sopivasti kodikkuutta. 
Keittiön ja uuden wc:n alueelle tuli tehdä kipsialakatto, jotta 
katon aukot saadaan siististi piiloon. Seinän purkamisen takia 
myös keittiön lattia näytti epäsiistiltä ja piti peittää. Asiakas eh-
dotti pientä mattoa keittiöön. Ehdotin kokolattiamattoa keittiön, 
neuvottelutilan ja hiljaisen huoneen puolelle. Suuri matto rajaisi 
kyseisen puolen omaksi alueekseen ja toimisi myös akustoivana 
elementtinä.Pohjapiirustus 1:100














Hiljaisen neukkarin seinät rakennusvaiheessa
Myöhemmin vuokrattava tila
TYÖMAAKÄYNTI 19.2. 
Uudet väliseinät oli rakennettu hiljaisen huoneen lasiosia lukuun otta-
matta. Harmahtava käsittely oli hiottu ja tammen oma väri oli päässyt 
kauniisti esiin. Hiottua parkettia lakattiin parhaillaan. Tilan toista puolta ei 
tarvinnut ollenkaan käsitellä, koska se jäisi maton alle. 
Tilan katossa on 250 mm korkeusero. Neuvottelutilan 
puolella huonekorkeus on 2900 mm, mutta toisella puolel-
la vain 2650 mm. 
Valaistusta pohdittiin asiakkaan kanssa työmaalta käsin. 
Tässä vaiheessa selvisi yllättäen, että pohjoisen seinän 
viereen ei tulekaan vakituisia työpisteitä. Pöytiä ei tähän 
tilattu vielä, mutta paikka säästettiin mahdollisille kesä-
työntekijöille. Näin ollen koko pohjoinen eli tilan korkeam-
pi puoli päätettiin pitää rennompana. Työskentelypuolelle 
tulisi tehokas valaistus ja oleskelupuolelle riittäisi sisus-
tusvalaisimista koottu tunnelmallisempi valaistus.
Samalla kerralla selvisi myös, että takaseinustan käyttä-
mättömäksi jääviin oviin ei saa koskea. Ovet oli aiemmin 
tarkoitus levyttää umpeen, mutta näin ei tehtykään, koska 
niitä tullaan käyttämään, mikäli takana olevaa toimisto-
tilaa vuokrataan myöhemmin lisää. Yritys on kasvava, 
joten työskentelytilaa arveltiin tarvittavan enemmän.
NODETECIN TOIMITUSJOHTAJAN, 
VALTTERI VAARSALON (2018) MU-
KAAN LISÄTILOJEN VUOKRAUS OLISI 
AJANKOHTAISTA VUODEN PÄÄSTÄ. 
Takaseinällä sijaitseva huone oli parhaillaan varastokäy-
tössä, mutta sitä alettaisiin kunnostaa tulevaksi työsken-
telytilaksi. Kalustus tehtiin tiloihin muuntojoustavaksi, 
joten sitäkin voisi tarpeen mukaan väljentää nykyisestä.
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Kylpyhuone Asiakasnaulakoiden paikka ja uusi wc
Keittiön paikka
Vanhan kylpyhuoneen laattojen päälle oli tehty laas-
tihiertokäsittely. Vanha suihkuseinä ja rikkinäinen 
kaappi oli poistettu. 
Keittiöön, eteiseen ja uuteen vessaan oli tehty kipsi-
alakatot.
Uusien seinien myötä pienen wc:n koon pystyi hah-
mottamaan paremmin. Ikkuna tuo kompaktiin tilaan 
mukavasti luonnonvaloa. Wc:n oveksi hyödynnettiin 
puretun väliseinän puinen ovi. Näin ovi on yhteneväi-




























Pos 1 riippuvalaisin, himmennettävä,
usealle valaisimelle yksi virtalähde
Pos 2 loisteputkivalaisin, himmennettävä
Pos 3 riippuvalaisin
Pos 4 plafondi
Pos 5 seinäkiinnitteinen loisteputkivalaisin
Pos 6 led-valonauha
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Pos 5 seinävalaisin / valaisinpeili
Pos 6 led-valonauha
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VALAISTUS5.2 Pohjaratkaisun ohessa olin luonnollisesti miettinyt myös valaistusta. Valaistukseen pääsin vaikuttaman uusien valaisimien visuaalisella ilmeellä ja niiden si-joittelulla. Olin mukana keskusteluissa ja ideoimassa. 
Minun tuli määritellä valaisinten paikat ajoissa, jotta 
sähkösuunnittelija pääsi tekemään johdotukset tuleville 
valaisimille.
Rakennuksen ylimmän kerroksen tilojen kaksi pitkää 
seinää koostuvat ikkunoista, joten päivisin saadaan 
paljon luonnonvaloa sisään. Iltaisin alkuperäinen 
valaistus oli kuitenkin hämärä, joten valaistusta tuli pa-
rantaa etenkin työskentelyyn tarkoitetulla alueella. Ala-
kattojen olemassa olevat valaisimet säästettiin ja pala-
neet lamput korvattiin uusilla yhtenevillä. Alkuperäistä 
valaistusta ei kuitenkaan ollut tarkoitus pitää päällä. 
B
Alussa olin miettinyt perinteisempää sijoittelua lois-
teputkivalaisimille, kuten vaihtoehdossa A. Päädyin 
sijoittelemaan pitkät valaisimet kuitenkin viistosti katto-
paneloinnin ja parketin kuvioinnin mukaisesti. Tiloissa 
oli alun perin kaksi Louis Poulsenin pitkänmallista 
riippuvalaisinta, jotka haluttiin säästää. Sijoitin ne neu-
vottelupöydän ylle. 
Eteisen kattoon olin alun perin ajatellut tähtitaivas-
maista efektiä toteutettavaksi useilla pienillä roikkuvilla 
valaisimilla. Asiakas innostui ideasta ja toivoi samaa 
tyyliä jatkettavaksi myös tilan vasemman puolen va-
paamuotoisemmissa oleskelutiloissa, joiden tunnelma 
haluttiin pitää rentona ja kotoisana. Ehdotin roikkuvien 
valaisimien asennusta yhteneviin linjoihin vaihtoehdon 
B mukaisesti. Valaisimien runsasta määrää tuli kuiten-
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Pos 5 seinävalaisin / valaisinpeili
Pos 6 led-valonauha











































Toistuvasti ympäri tiloja asennettiin roikkuvia hehkulamp-
pumaisia led-valaisimia. Näiden oli tarkoitus tuoda kotoi-
suutta ja häivyttää toimistomaisuutta. Edullinen tarkoituk-
seen sopiva malli löytyi Clas Ohlsonin valikoimasta. 
Tilan oikealle puolelle on sijoitettu työskentelyalue. Tällä 
alueella valaistukseen tuli panostaa ja valaisimiksi vali-
koitui Fagerhultin 70 % suoraa ja 30 % epäsuoraa valoa 
tuottavat Notor 78 -valaisimet. Vaijereilla ripustettavat 
lamput asennettiin viistosti ja yhdensuuntaisesti katon 
ja parketin kuvioinnin kanssa. Aiemmassa toimistossa 
työpistevalaisimina oli Ikean Tertial-valaisimet ja uusille 
työntekijöille hankittiin samanlaiset. Myös kattoikkunan 
kellertävät lamput uusittiin.
Keittiön tason alle asennettiin led-valonauha. Kummankin 
wc:n alakattoihin asennettiin alkuperäisten kellertävien ti-
lalle uudet tehokkaammat valaisimet. Kylpyhuoneen uusi 
valaisinpeili tuo lisävaloa. Valaisimet toimivat liiketunnisti-
mella, millä saadaan alas turha sähkönkulutus.
Pos 3 Fagerhult Notor 78
Pos 1 Clas Ohlson 
Northlight LED Retro E27
Pos 2 Louis Poulsen Plate
Pos 4 Trio Future Lifestyle 
kostean tilan IP44 
paneelivalaisin
Pos 5 Otsoson Sol led valopeili
L1200 x K700 mm
TYÖMAAKOKOUS 21.2. 
Valaisimista ja sähkötöistä pidettiin työmaakokous, jos-
sa oli mukana sähkösuunnittelija ja sähköasentaja. He 
tarkastivat eteisessä sijaitsevan sähkökaapin ja tulevat 
johdotukset, sekä sanoivat ratkaisuja ja ehdotuksia myös 
valaisimien asemoinnille. Töiden suhteen oltiin pysytty 
aikataulussa ja sähköasennukset päästiin aloittamaan. 
Suunnittelin valaistuksen tuomaan tilaan erilaisia tunnel-
mia ja valaistustilanteita. Työskennellessä kaikki valaisi-
met olisivat päällä. Illanviettoon tai virkistystoimintaan ve-




Samalla käynnillä havainnoin myös luonnonvaloa. 
Alkuiltapäivästä oli aurinkoista. Auringonsuojaukselle 
toimistotiloissa voi olla tarvetta, jos tilassa on suuria 
ikkunapintoja tai ikkunat avautuvat aurinkoisiin il-
mansuuntiin (RT 07-10912). Huomasin valon tulevan 
etelänpuoleisista ikkunoista viistosti ja jyrkästi tilaan. 
Ikkunaseinän läheisyydessä oli melko kuuma. 
Auringonsuojauksella voidaan rajoittaa sekä näköken-
tän luminansseja että työalueelle kohdistuvan valon 
määrää. Suora auringonvalo on yleensä käsiteltävä 
varjostamalla, vaimentamalla tai hajottamalla. Pys-
tysuuntaiset ripustetut säleet ikkunan sisäpuolella 
toimivat parhaiten, kun aurinko suuntautuu ikkunaan 
viistosti sivulta. (RT 07-10912.) 
Eteläiselle seinustalle teetettiin Kaihdinmaailmalta 
pimentävää kangasta olevat valkoiset lamelliverhot. 
Ikkunoissa oli aiemmin sälekaihtimet, jotka poistettiin. 





Seuraavaksi määrittelin materiaalit ja pinnat seiniin. Suunnitte-
lemani tilan värimaailma koostuu tummista mustan ja harmaan 
sävyistä sekä raikkaasta valkoisesta.
TILAN ALKUPERÄINEN ILME SAA NÄKYÄ. 
TUMMAT PINNAT TUOVAT KATOLLE, 
TAMMIPARKETILLE JA PUISILLE OVILLE 
MIELENKIINTOISEN KONTRASTIN. 
Myös tummanharmaata kivilaattaa oleva takka toimii persoonalli-
sena elementtinä vähentäen tilojen toimistomaisuutta. 
Maalaustyöt aloitettiin maaliskuun alussa. Ohjeistin urakoitsijaa 
seinien värien kanssa. Wc-tiloihin ja keittiöön tehtiin vivahteikas 
pinta Pisarameri Oy:n mikrosementoinneilla, sävyillä Plata ja 
Tuhka. Päälle laitettiin epoksilakkaus. Muut pinnat maalattiin. 
Fiilis eteisessä sai olla jännittävä ja luolamainen. Suurien va-
loisien ikkunapintojen ansiosta myös avoimen tilan takaseinä 
sai olla tumma. Aluksi mietin syvää mustaa, mutta lopputulos 
voisi olla hyökkäävä ja kova. Vaihtoehtoina minulla oli Tikkurilan 
Black, Y498 Keskiyö ja Y500 Takorauta. Valitsin seiniin murretun 
tummanharmaan sävyn Y500 Takorauta, koska suurina pintoina 
se näyttää jo lähes mustalta, mutta on sävynä pehmeämpi.   
Hiljaisen huoneen, sekä uuden wc:n, keittiön ja naulakoiden 
ylläolevat kipsialakatot maalattiin himmeän valkoisella Tikkurilan 
Siro-maalilla. Aluksi harkitsin näidenkin maalaamista tummaksi, 
mutta katot ovat melko matalalla, joten päädyin valkoiseen, ettei-
vät tilat madaltuisi entisestään.
Tilan pohjoiselle puolelle asennettiin rullatavarana toimitettava 
harmaa Kasthallin matto. Kokolattiamatto peittää kauttaaltaan 
keittiön, neuvottelutilan ja hiljaisen huoneen lattian ja vaimentaa 





















Mäkelänkatu 91 00610 Helsinki










SP 1 mikrosementti vaaleanharmaa, Pisarameri sävy Plata
SP 2 mikrosementti tummanharmaa, Pisarameri sävy Tuhka
SP 3 puolihimmeä tumma maali, Tikkurila Y500 Takorauta
LP 1 mikrosementti tummanharmaa, Pisarameri sävy Tuhka

































Kasthall alfa light grey
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TYÖMAAKÄYNTI 6.3. 
Seinäpinnat olivat melkein valmiit ja tilan tulevan värityksen 
pystyi jo huomaamaan. Keittiö oli asennettu paikoilleen ja se oli 
lähes valmis. Kiiltävä valkoinen nousi kauniisti esiin tummasta 
mikrosementtitaustasta. Läheltä katsottuna pinta on vivahteikas, 
mutta kaukaa katsottuna näyttää tasaisen tummalta. 
Alun perin olisin halunnut mustan komposiittialtaan kanssa yhte-
nevän mustan hanan, mutta se olisi ollut itsessään turhan kallis. 
Myös krominen hana sopii kokonaisuuteen hyvin.
Olin valinnut mikrosementtikäsittelyn vanhaan kylpyhuonee-
seen, koska laatat tuli peittää ja yleisilme haluttiin modernisoida. 
Mikrosementointi voitiin toteuttaa vanhojen laattojen päälle. 
Yhtenevyyden vuoksi sama käsittely tehtiin myös wc-tiloihin ja 
keittiöön. 
Mikrosementti soveltuu remontoitavan tai uudiskohteen mate-
riaaliksi. Sitä voidaan käyttää kaikkien kovien pintojen, kuten 
lattioiden, kylpyhuoneiden tai keittiön välitilojen, pinnoittamiseen. 
Mikrosementin käyttö on kylpyhuone- ja wc-tiloissa suosittua, 
kun vesieristys on kunnossa, mutta laatta ei miellytä. (Pisarame-
ri, 2018.)
Keittiö melkein valmis Wc kesken
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Seinien uudet sävyt miellyttivät asiakasta ja so-
pivat yhteen ovien harmaiden kohtien kanssa. 
Tasaiset tummat seinät näyttivät myös hyvältä 
yhdessä eläväpintaisen mikrosementin kanssa.
Hiljainen neuvottelutila näytti kompaktilta mutta 
valoisalta ikkunapintojen ansiosta. Tummat sei-
nät antoivat tilalle hyvät raamit. Lasiosat asen-
nettiin myöhemmin. 
Kattoikkunan pinnat olivat vielä maalaamatta, 
tumma pinta tuli jatkaa yhtenevänä ylös asti. 
Ikkunoiden alapuolella olevia metallisia patterin-
suojuksia ei saanut maalata, mutta niiden pin-
taan asennettiin seinien sävyiset teippaukset.
Takaseinustan avoinna olevasta ovesta olisi 
käynti myöhemmin vuokrattavaan työskentelyti-
laan. Tällä hetkellä siellä säilytetään ylimääräi-
siä kalusteita.
Hiljainen neuvottelutila Takan viereinen nurkka
Näkymä takaseinustalle
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Helmi-maaliskuun vaihteessa valitsin myös toimiston tulevat 
kalusteet. Tein asiakkaalle kollaaseja, joista he valitsivat mie-
leisensä. Jokaisen kalusteen kohdalle olin merkinnyt valmista-
jan, hinnan ja mahdolliset lisäominaisuudet. Kollaasien avulla 
ehdottamani tyyli hahmottui asiakkaalle. 
Panostin erityisesti näkyvimpiin lounge- ja neuvottelutilojen 
kalusteisiin, joiden avulla tiloihin saisi toivottua modernia ja 
viihtyisää ilmettä. Mielestäni suuret näkyvät kalusteet saisivat 
olla laadukkaat ja käyttöä kestävät. Kalleimpia en kuitenkaan 
valinnut, vaan yritin pysyä kohtuuhinnoissa. Pyrin kuitenkin 
valitsemaan tuotteita, jotka istuisivat yhteen olemassa olevien 
kanssa.
Sinisellä merkityt kalusteet tilattiin tai teetettiin uusina. Suurin 
osa keltaisista oli peräisin vanhasta toimistosta. Muutamat 
työskentelykalusteet asiakas oli tilannut valmiiksi, jotta ne 
olisivat yhtenevät vanhojen kanssa. Takaseinän toimistokaapit 






























































K1 Pedrali Day Dream 401 -tuoli
K2 Hay Loop Stand -pöytä
K3 Teetetty Istuintyyny




K8 Dometic D15 -viinikaappi
K9 Pedrali Nolita-tuoli





K14 Philips tv 51`















































































































K1 Pedrali Day Dream 401 -tuoli
K2 Hay Loop Stand -pöytä
K3 Teetetty Istuintyyny




K8 Dometic D15 -viinikaappi
K9 Pedrali Nolita-tuoli





K14 Philips tv 51`






























































Suorakaiteen muotoiset istuinpehmusteet 8 kpl




Halusin tuoda tilaan ilmavuutta. Säästettävät Ikean mustat 
Kallax-hyllyt ovat melko raskaan näköisiä ja Bekant-työ-
pöydät leveitä, joten vastapainoksi uudet kalusteet saivat 
olla kevytrakenteisia.
Neuvottelutilan ja hiljaisen huoneen läpi kulkeva leveä 
ikkunalauta hyödynnettiin penkeiksi ja päälle teetettiin 
mustat istuinpehmusteet lisäämään mukavuutta ja istuin-
korkeutta. Ikkunalauta on myös patterinsuojus, joten tuu-
letusaukkoja ei saanut peittää pehmusteilla. Mitoitin peh-
musteet sopivan kokoisiksi. Tyynyjä tultaisiin käyttämään 
paljon, joten valitsin hankausteholtaan julkitiloihin sopivan 
verhoilumateriaalin Kvadratin valikoimasta. Hiljaisen huo-










Suorakaiteen muotoiset istuinpehmusteet 8 kpl





K1 Pedrali Day Dream 401
K2 Hay Loop Stand
K4 Restatop Lino 262
K12 Ikea Erik
K3 Istuintyyny
Neuvottelutilaan valitsin mustan Hayn Loop Stand 
-pöydän, 2500 mm pitkällä kannella. Pöydän täytyi olla 
vähintään 2400 mm pitkä, jotta neljä henkilöä mahtuisi 
mukavasti istumaan vierekkäin. Pöydän ei tarvinnut olla 
varsinainen neuvottelupöytä, jotta ilme olisi kotoisa ja 
rento, kuten asiakas oli toivonut. Neuvottelutilan tuoleiksi 
valikoitui Pedralin kovaa kulutusta kestävät kiitävän mus-
tat Day Dream 401 -tuolit.
Työskentelypisteiden kalusteisiin sekä kirjahyllyihin ja 
säilytyskalusteisiin pystyin tässä projektissa vaikuttamaan 
lähinnä sijoittelulla. Aiemmin työntekijät säilyttivät paperei-
taan ja tavaroitaan yhteisissä avohyllyköissä ja omilla työ-
pöydillään. Jokaisella työntekijällä tulisi olla työpisteiden 
yhteydessä henkilökohtaisille tavaroille oma säilytyskaap-
pi (RT 95-11153). Valitsin työpöytien alle pyörillä liikkuvat 
mustat Ikean Erik-laatikostot. Näin yhteisiä säilytyskaap-





Tila on alun perin suunniteltu toimistoksi, joten katon paneloinnin alla on tilan 
reunoja lukuun ottamatta akustiikkalevyjä. Tämän ansiosta jälkikaiunta on mel-
ko lyhyt. Myös runsas puu lattian ja katon materiaalina vaimentaa ääntä. Aluksi 
ehdotin lisävaimennukseksi akustiikkalevyjä toimiston takaseinälle ja tarpeen 
mukaan liikuteltavia keveitä tilanjakajia/sermejä, mutta niitä ei koettu tarvittavan. 
Tilat tulevat todennäköisesti elämään muuttuvan tilanteen mukaan, kun lisätilaa 
vuokrataan työntekoon, jolloin myös lisäakustiikan tarve katsotaan myöhemmin.
Valitsin ääntä vaimentavilla materiaaleilla verhoiltuja kalusteita ja pehmeitä 
tekstiileitä. Nojatuoleiksi loungeen valikoituivat Innon harmaat Kola-tuolit. 
Tuolin istuinkuppi on 100% kierrätettävää polyesterihuopaa ja vaihdettavissa, 
minkä ansiosta Kola-tuolin käyttöikä on pitkä ja sen ekologinen jalanjälki pieni. 
Materiaalilla on lisäksi akustoivia ominaisuuksia. (Finnish Design Shop, 2018.)
Lisäistuimiksi hankittiin 5 pientä Softlinen Pouf-rahia, joita voi siirrellä tiloissa 
tarpeen mukaan. Rahit verhoiltiin sinisillä akustoivilla Felt-huopakankailla.
Loungea rajaamaan teetettiin Ruugsin pyöreä Clipper-matto, halkaisijalta 
2500 mm. Kantattu matto sopii kestävyydeltään julkitiloihin ja on helppo pitää 
puhtaana. 
Tummassa tilassa saa leikitellä materiaaleilla ja struktuureilla. Tiloissa nähdään 
kiiltävää pintaa, mattapintaa, puuta ja terästä. Vastapainoksi tummalle tuotiin 
valkoista ja tehostevärinä Nodetecin värejä: vaaleansinistä ja ripaus sitruunan-











Suurien kalusteiden lisäksi minun tuli valita myös sopivia tekstiileitä ja 
piensisustustavaroita, kuten keittiön astioita ja tarjoiluvälineitä.  Nämä 
valitsin edullisesta hintaluokasta. Tämä ei luultavasti olisi kuulunut 
toimenkuvaani, mutta tein sen mielelläni ja pyrin jatkamaan modernia 
ja selkeään kokonaisuuteen sopivaa kotoisaa ilmettä. Päädyin mus-
tan ja harmaan sävyihin sekä luonnonmateriaaleihin. Valitsin mustaa 
terästä useisiin yksityiskohtiin, muun muassa keittiön avohyllyihin, wc:n 
varusteisiin ja eteisen naulakoihin, jotka ovat House Doctorin katosta 
roikkuvat terästangot.
Tilojen yhteydessä on pieni etelään suunnattu parveke. Parvekkeella ei 
ole katosta tai lasituksia. Parvekkeelle ei vielä tässä vaiheessa tehty mi-
tään, eikä kalusteita ostettu. Kesää kohden parveke oli tarkoitus siivota 
ja kunnostaa, joten ehdotin valmiiksi säänkestäviä tuotteita. Tuoleiksi 
valitsin Pedralin teräsrunkoiset Nolita-tuolit. 
K10 House Doctor Coat Rack







































































































Leikkaus B-B 1:40, Hiljaisen neukkarin lasiseinä ja -ovi
Leikkaus A-A 1:40, Hiljaisen neukkarin lasiseinä
Seuraavaksi suunnittelin tiloihin graafiset teippaukset. Teippausten tuli olla yksinkertaset ja väritykseen 
toivottiin Nodetecin värejä. Ehdotin asiakkaalle muutamaa selkeää kuviointia, joista valittiin pallomainen. 
Kuviot ovat alhaalta tummanharmaat ja muuttuvat liukuvärinä läpinäkyviksi ylös päin. Lisäsin joukkoon 
muutaman vaaleansinisen ja keltaisen osion. Kuvioinnin pidin keveänä ja tiheyttä vaihtelin tarpeen mu-
kaan. 
Graafisen materiaalin teosta ja painoon liittyvistä asioista olin yhteydessä Hansaprintin graafiseen suun-
nittelijaan, Emmi Niemiseen. Toteutin yhtenevät materiaalit eri puolille toimistoa, käyttäen Adobe Illustra-
toria ja InDesignia. Hansaprintille lähettäessä tiedostot tuli tehdä oikeaa kokoa vastaaviksi ja konvertoida 
CMYK-väreiksi (Hansaprint, 2012).
Kuviointia tuli hiljaisen huoneen lasiseiniin ja -oveen. Myös keittiön pilariin oli tarkoitus tulla kuviointia, 



























































































































































Leikkaus E-E 1:40, Ulko-ovi
Opasteet olivat tärkeitä, jotta asiakkaat ja vierailijat löytävät perille. Rakennuk-
sen ulko-ovelle ja toimiston sisäänkäynnille tuli yrityksen Nodetec-logo ja teksti 
”Rakennustekniset asiantuntijapalvelut”. 
Eteiseen tuli suunnittelemaani kuviointia peilikaapin ja sähkökaapin oviin. Säh-
kökaapin ovia ei saanut maalata, joten ne tuli teipata kokonaan seinien kanssa 
yhtenevällä värillä. Tikkurilan seinissä käytetyn maalin Y500 RGB-väriarvot 
ovat 80, 83 ja 86, CMYK-väreinä 67, 57, 53 ja 31, jota käytin taustan värissä. 
Toimiston takaosassa olevaa metallista patterinsuojaa ei saanut maalata, joten 
myös se teipattiin seinien kanssa yhtenevällä tummanharmaalla värillä. 
Kuviointia tuli myös pienen wc:n ikkunaruutuihin. Kahteen alimpaan ruutuun 
tarvittiin näköesteeksi maitolasia muistuttava teippaus, jolle määrittelin peittä-
vyydeksi 30 %. Wc:n oviin tuli yrityksen käyttämällä fontilla kyltit. 
Materiaali itsessään oli helppo ja yksinkertainen tehdä, mutta todellisen koon 

























































































































TEIPPAUSTEN MITTAUSKÄYNTI 10.4. 
Graafisten teippausten paikat mitattiin ja katsottiin yhdessä asentajan kans-
sa. Tämän jälkeen materiaali tulostettiin, viillettiin arkille ja siirtokalvotettiin 
Hansaprintin tuotannossa (Nieminen, 2018).
Muutto oli sujunut hyvin. Tilat olivat vielä muuton jäljiltä hyvin keskeneräiset 
ja sekaiset, mutta työpisteet oli saatu paikoilleen ja työskentely päästy aloit-
tamaan ajallaan. 
Eteiseen oli asennettu katosta roikkuvat naulakot ja taustavalaistu No-
detec-logo sisäänkäynnin vastaiselle seinälle. Olemassa olevat sähkötol-
pat ja työskentelyvalaisimet oli asennettu, mutta oleskelutilan ja eteisen 
tunnelmavalaisimien asennus oli vielä kesken. Kokolattiamatto ja hiljaisen 
neuvottelutilan lasiseinät oli asennettu ovea lukuun ottamatta. Myös wc:t 
olivat valmiit.






































Tilat ovat alkuperäiseen verrattuna uudistetut ja persoonal-
liset. Tumma eteinen antaa yllättävän vastaanoton ja ohjaa 
vierailijaa siirtymään tiloissa eteenpäin. Valaistun logon 
myötä nähdään mihin on tultu. Eteisen teipattu sähkökaappi 






Uusi vessa palvelee hyvin, kun työntekijöiden määrä on kasvanut. Ikkunat 
tuovat pieneen tilaan mukavasti valoa.
Myös kylpyhuone koki modernisoinnin myötä suuren muodonmuutoksen. 











Prosessin aikana olin kysellyt paljon yrityksen toiminnasta 
ja tutustunut työntekijöihin ja heidän toimintatapoihinsa. 
Se vaikutti olennaisesti siihen, että lopputulos oli mieluinen 
asiakasyritykselle. 
Suunnittelemani toimisto sopii käyttötarkoitukseltaan ja 
ilmeeltään Nodetecille. Valoisassa neuvottelutilassa pala-
verit ja kahvitauot sujuvat hyvin. Suuren pöydän ääressä 
on hyvin tilaa myös skissailla. Hiljainen neuvottelutila on 
osoittautunut hyödylliseksi. Tilassa oli parhaillaan käynnis-
sä videoneuvottelu.
”TILAT OVAT TOIMIVAT 
YRITYKSEN TOIMINNAN 













”TILA TUNTUU KEVEÄLTÄ, VAIKKA 
KALUSTEITA/TYÖPISTEITÄ ON 
PALJON YHDESSÄ TILASSA” 
- NODETEC OY
Työnteko sujuu toimistossa. Avotiloista huolimatta 
äänimaailma on pehmeä, eikä häiritsevä, joten eril-
lisiä sermejä ei tarvittu. Turhia tavaroita oli karsittu 
ja säilytystilaa oli huomattu tarvittavan vähemmän. 
Myös työpistealueen valaistus on riittävä. Lamelli-





Tila tuntuu olohuonemaiselta, eikä vaikuta liian 
toimistomaiselta. Asiakkaan mukaan kasvien 
runsaus lisäsi onnistuneesti toivottua kotoisuutta. 
Kasvit useassa eri tasossa tasapainottavat hyvin 
tilaa ja tuovat raikkautta. 
20.4. Vietettiin Nodetecin 1-vuotisjuhlia ja sa-
malla uusien toimitilojen tupaantuliaisia. Valmiit 
tilat toimivat erinomaisesti myös juhlakäytössä 
ja sain paljon kehuja työntekijöiltä ja vierailta. 
Valaistus oli himmennetty, suuri neuvottelupöytä 
toimi seisovana pöytänä ja lounge oli illan aikana 
ahkerassa käytössä.
”VALITTU VÄRIMAAILMA 
JA TYYLI TOIMII HYVIN 








Opinnäytetyössäni suunnittelin rakennusalan asiantuntijapal-
veluita tarjoavalle yritykselle Nodetec Oy:lle uudet toimitilat 
Helsingin Käpylään. 148 m² kattavaan kokonaisuuteen kuuluivat 
eteinen, wc-tilat, keittiö, neuvottelutila, hiljainen huone, lounge 
sekä työskentelytila. Tehtäväni oli saada tilat toimiviksi järkevällä 
sijoittelulla sekä yleisilme kotoisan moderniksi kalustuksella, 
materiaaleilla ja väreillä. Suunnittelin tiloihin myös yritykselle so-
pivan ja sisustukseen yhtenevän graafisen ilmeen.
Työssäni esittelen alussa tekemäni tutkimukset ja menetelmät, 
suunnitteluosuuden, toteutusvaiheen ja valmiin lopputuloksen. 
Olennaisessa osassa työssäni oli suunnitteluprojektin hallinta ja 
oma ammatillinen kasvuni alalla. 
Suunnitteluun, sekä toteutukseen oli aikaa käytettävissä vajaa 4 
kuukautta. Alku tuntui nopeatempoiselta, kun samaan aikaan piti 
tehdä taustatutkimusta ja kirjoittaa opinnäytetyötä. Materiaalia 
piti saada vauhdikkaasti aikaiseksi, jotta rakennustyöt päästiin 
aloittamaan ajallaan. Prosessissa mukana oleminen selvensi 
itselleni projektin vaiheita ja niiden hallintaa. Opinnäytetyöni on 
myös lukijalle havainnollistava esimerkki vastavalmistuvan si-
sustusarkkitehdin roolista toimitilasuunnittelussa.
 Alussa oli tietenkin oma haasteensa erottaa huumorilla esitetyt 
toiveet realistisista. Välillä myös tuntui, että ohjeistus seisoi ja 
etenkin loppuvaiheessa toteutus hidastui ja tilat olivat jonkin ai-
kaa keskeneräiset. 
Mikäli voisin tehdä kaiken uudestaan, käyttäisin nyt vähemmän 
aikaa vaihtoehtojen selailuun ja enemmän aikaa itse suunnittelu-
työhön. Toisaalta juuri etsiminen, haetun asian löytäminen, sekä 
hintavertailu oli opettavaista ja ensi kerralla pystyn toimimaan jo 
ripeämmin. Uskon, että myös ammatti-identiteetin ja osaamisen 
karttuessa uskallan myös rohkeammin sanoa asiakkaalle, mikäli 
jokin asiat eivät tule toimimaan. Pääasia oli, että lopputuloksena 
saatiin kustannustehokkaasti asiakasta miellyttävä toimisto.
Ennen varsinaista suunnittelua olisi ollut hyödyllistä tehdä enem-
män perusteellista tutkimustyötä. Tämä olisi voinut auttaa itseäni 
tekemään joitakin ratkaisuja nopeammin. Huomasin usein, etten 
olisi halunnut tehdä lukkoon lyötäviä päätöksiä liian kiireellisesti, 
vaan olisin tarvinnut enemmän aikaa pohtia eri vaihtoehtoja. 
Myös rajallinen budjetti tuntui haastavalta, kun piti etsiä hyvän-
näköisiä ja kestäviä tuotteita nopeasti mahdollisimman edullisilla 
hinnoilla. Tilanne oli kuitenkin tämä, joten yritin parhaani ja tein 
tilojen hyväksi sen minkä pystyin. 
Projekti tehtiin alusta alkaen vahvasti asiakaslähtöisesti. Monet 
asiat olivat jo selvillä, ennen kuin astuin projektiin mukaan, jo-
ten kaikkeen en saanut vaikuttaa. Mielipiteeni otettiin kuitenkin 
huomioon ja kädenjälkeni näkyy tiloissa. Suunnittelemani tilat 
myös elävät helposti mahdollisten muutosten myötä. Yrityksen 
tulevaisuudennäkymät ovat kasvavat, joten lisätilaa tullaan vuok-
raamaan myöhemmin. Näin saadaan rauhoitettua tilaa myös 
pelkälle hiljaiselle työskentelylle. 
Sain kaikki tarvittavat materiaalit ajallaan tehtyä, mutta muu-
tamissa asennuksissa ja toimituksissa kesti. Muuttamaan 
päästiin maaliskuun viimeisenä viikonloppuna ja työskentely 
aloitettiin heti huhtikuun alussa, kuten oli tarkoituskin. Tämän 
jälkeen tehtiin vielä viimeiset asennukset ja kiinnitettiin graafiset 
teippaukset. Huhtikuun lopulla vietettiin myös uuden toimiston 
tupaantuliaisia.
”ANNAN KANSSA OLI HELPPO 
TEHDÄ TÖITÄ JA ASIOIDA, 
TOIMINTA OLI AINA RIPEÄÄ”
-NODETEC OY
Tämä oli itselleni ensimmäinen toteutettava toimeksianto, minkä 
koin arvokkaana kokemuksena. Jokainen asiakaspalaveri ja 
työmaakäynti opetti jotakin uutta, oli se sitten asiakkaiden kes-
kenään eriävien mielipiteiden yhteen sovittelua tai työmaakäyn-
nillä huomattavia yllättäviä muuttujia. Toimeksiantajayritykseni 





Finnish Design Shop. 2018.
<https://www.finnishdesignshop.fi/huonekalut-tuolit-nojatuolit-kola-tuoli-harmaa-p-5074.
html> (luettu 25.2.2018)
Hansaprint. 2012. Deco aineisto.
<http://www.hansaprint.fi/files/Deco_aineistoOhje14112012.pdf> 
(luettu 31.1.2018) 
Hongisto, V., Hyrkkänen, U., Keränen, J., Koskela, H., Nenonen, S., Rasila, H., Sandberg, 







Metropolia. 2012. Toiminnallinen opinnäytetyö.
<https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=57182852> (luettu 11.1.2018)






<http://pisarameri.fi/mikrosementti> (luettu 20.2.2018) 
Palmgren Fredi. 2016. Projektinhallinnan 5 tärkeintä vaihetta.





RT 95-11151. 2014. Toimistotilat, yleiset suunnitteluperusteet. Rakennustieto Oy. (luettu 
15.1.2018)
RT 95-11152. 2014. Toimistotilat, tilasuunnittelu. Rakennustieto Oy. (luettu 15.1.2018)
RT 95-11153. 2014. Toimistotilat, työpistesuunnittelu. Rakennustieto Oy. (luettu 15.1.2018)
RT 07-10912. 2008. Päivänvalon hallinta sisätiloissa. Rakennustieto Oy. (luettu 6.3.2018)
RT 94-10969. 2009. Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu-, ja wc-tilat. Rakennustieto Oy. 
(luettu 20.1.2018)
RT 10-11192. 2015. Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo. Rakennustieto Oy. (luettu 
9.3.2018)
Tukiainen, Maaretta. 2012. Kontrahti. Luova työ vaatii erilaisia tiloja. 
<https://www.senaatti.fi/app/uploads/2017/09/Kontrahti_2_2012_Luova-tyo-vaatii-erilai-
sia-tiloja.pdf> (luettu 11.1.2018) 
Työterveyslaitos, Työhyvinvointi.




Nodetec. 2017-2018. Avoimet ryhmäkeskustelut.  
Vaarsalo, Valtteri. 2017-2018. Insinööri, toimitusjohtaja, Nodetec. Suullinen tiedonanto.
Mero, Anna-Kaisa. 2018. Diplomi-insinööri, Nodetec. Suullinen tiedonanto.
Vaarsalo, Valtteri. 2017-2018. Insinööri, toimitusjohtaja, Nodetec. Sähköpostikeskustelut. 
Mero, Anna-Kaisa. 2018. Diplomi-insinööri, Nodetec. Sähköpostikeskustelut. 
Nieminen, Emmi. 2018. Graafinen suunnittelija, Hansaprint. Sähköpostikeskustelut. 
55
KUVALÄHTEET
Numeroimattomat kuvat ovat omiani
Kuva 1 Yritysesittely, Nodetec
saatu yrityksen toimitusjohtajalta
Kuva 2 Yritysesittely, kuviot 
saatu yrityksen toimitusjohtajalta
Kuva 3 Cushman & Wakefield, Amerin talo käytävä 
<http://www.cushmanwakefield.fi/toimitila/1189688/toimistotila/helsinki/kapyla/makelanka-
tu-91#.WqUILujFJPY>
Kuva 4 Cushman & Wakefield, Amerin talo ulkoa 
<http://www.cushmanwakefield.fi/toimitila/1189688/toimistotila/helsinki/kapyla/makelanka-
tu-91#.WqUILujFJPY>
Kuva 5 Helsingin karttapalvelu. Kartta
<http://kartta.hel.fi/>
Kuva 6 Nodetec, kuvio
<https://nodetec.fi/referenssit/>
Kuva 7 Facebook, kuvio
<https://www.facebook.com/ValtteriNodetec/photos/rp-
p.1439760176062958/1439770636061912/?type=3&theater>
Kuva 8 Esite, pdf, Nodetec
saatu yrityksen toimitusjohtajalta
Kuva 9 Archdaily. 9GAG office / Laab architects
<https://www.archdaily.com/782606/9gag-office-laab-architects/56ccfaa3e58e-
ce8f8100034f-9gag-office-laab-architects-image>
Kuva 10 Archdaily. Hillam office / Hillam architects
<https://www.archdaily.com/782705/hilam-office-hillam-architects/56cf7988e58e-
ce9400000006-hilam-office-hillam-architects-photo>
Kuva 11 Archdaily. 9GAG office / Laab architects
<https://www.archdaily.com/782606/9gag-office-laab-architects/56ccfb9be58e-
ce8f81000355-9gag-office-laab-architects-image>
Kuva 12 Archdaily. Hillam office / Hillam architects 
<https://www.archdaily.com/782705/hilam-office-hillam-architects/56cf7931e58eceb1c-
f00001b-hilam-office-hillam-architects-photo>
56
